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Hjørring Kommune
Indsats

Projektet omfatter vandløbssystemet Varbro Å opstrøms Tofte Bæk, der er en del af Liver Å systemet, som udmunder i Skagerrak. Den samlet indsats omfatter fjernelse af 1 spærring (reference AAL-46). Ved realisering af indsatsen vil der i alt åbnes op for 18,606 km vandløb opstrøms indsatsen (Bilag 1, Fig. 1).
Varbro Å opstrøms Tofte Bæk er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i Liver Å. Liver Å’s nedre del er omfattet af Natura 2000-område 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.
Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Projektperiode

Projektperioden løber fra den 05. april 2016 til den 31. december 2019. Projektet er konkret gennemført i perioden 01. maj til 01. juli 2019.
Projektet er således gennemført indenfor den fastsatte projektperiode.

Gennemførsel

Projektet er gennemført i overensstemmelse med detailprojektet (Bilag 2) og i overensstemmelse med de økonomiske omkostninger, der fremgår af tilbud fra Vennelyst (Bilag 4), der har vundet tilbuddet.
Vennelyst har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).
Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 11). Det faktiske antal interne timer anvendt på projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 

Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 10.
Formål

Formålet med indsatsen er at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.
Formålet er opnået ved at:
1. Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

2. Koordineres indsatsen med øvrige indsatser.

3. Fjernelse af spærringer på en måde så faldet ikke overstiger 10 ‰ og det tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna.

4. At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven.
Effekt af projektet

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om realiseringen har fået den forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-46 indebar fjernelse af en rørlægning. Men pga vandtryk fra bakken blev rørlægningen liggende som afskærende dræn. I stedet slyngedes vandløbet i et nyt forløb nordligt i engen. Traceet fik en bundbredde på 40 cm og et anlæg på 1:1,75 og et fald på 4-5‰. Der blev etableret 2 overkørsler af 8 m længde med et rør på Ø 800 mm. En ved starten af det nye tracé og en ved slutningen. Røret blev placeret centralt om vandløbsmidten med max 1‰ fald. Jævnt fordelt på den nye strækning blev der udlagt 5 stryg af 20 m længde, 60 cm bredde og 30 cm tykkelse med et max fald på 5‰. For- og bagkant sikredes med håndsten. Desuden blev der placeret 2 håndsten pr løbende meter. Små dynger af blandet sten blev placeret mellem strygene.  Ud over at der blev skabt passage, vil den øgede mængde sten øge mulighederne for strømlæ til fisk samt være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr. Udlægning af gydegrus vil fremme mulighederne for at især ørred men også bæklampret kan yngle i vandløbet.
Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus

og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i

form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil strømlæ og

skjulmuligheder for fisk og, hvis vandet samtidigt er tilstrækkeligt rent, bedre

livsbetingelserne for de rentvandskrævende smådyr. Herved muliggøres et løft i DVFI

på strækningen, og samtidig bedres rekrutteringsmulighederne for mere

rentvandskrævende dyr op- og nedstrøms den berørte strækning.
